

	Initialisation	Conception	Réalisation	Déploiement
Pilotage du projet	<b>Mandater et piloter l'initialisation</b> Mandat d'initialisation du projet Mandant	<b>Piloter le projet</b> Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet Mandant		
	<b>Prendre la décision concernant la libération du projet</b> Liste de contrôle, Mandat de projet, Décision concernant le pilotage du projet Mandant	<b>Prendre la décision concernant la libération d'une phase</b> Liste de contrôle, Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet Mandant	<b>Prendre la décision concernant la libération d'une phase</b> Liste de contrôle, Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet Mandant	<b>Prendre la décision concernant la clôture du projet</b> Rapport sur la qualité et les risques, Liste de contrôle, Décision concernant le pilotage du projet Mandant
Conduite du projet	<b>Conduire et contrôler l'initialisation</b> Mandat de travail, Rapport sur l'état du projet, Procès-verbal, Liste des parties prenantes, Intérêts des parties prenantes Chef de projet	<b>Conduire et contrôler le projet</b> Plan de gestion du projet, Mandat de travail, Rapport sur l'état du projet, Procès-verbal Chef de projet		
	<b>Prendre la décision concernant le choix d'une variante</b> Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet	<b>Définir et piloter les prestations</b> Demande d'offres, Rapport d'évaluation des offres, Accord Chef de projet		
	<b>Élaborer le mandat de projet</b> Plan de gestion du projet, Mandat de projet Chef de projet	<b>Traiter les problèmes et mettre à profit les expériences</b> Expériences liées au projet Chef de projet		
		<b>Conduire la gestion des parties prenantes et la communication</b> Plan de gestion du projet, Liste des parties prenantes, Intérêts des parties prenantes Chef de projet		
		<b>Conduire l'assurance de la qualité</b> Plan de gestion du projet, Procès-verbal de vérification Chef de projet		
		<b>Gérer les risques</b> Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet Chef de projet		
		<b>Conduire la gestion des modifications</b> Plan de gestion du projet, Demande de modification, Liste de l'état des modifications Chef de projet		
		<b>Préparer la libération d'une phase</b> Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet, Rapport de phase Chef de projet	<b>Préparer la libération d'une phase</b> Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet, Rapport de phase Chef de projet	<b>Préparer la clôture du projet</b> Expériences liées au projet, Évaluation finale du projet Chef de projet
Bases du projet	<b>Élaborer l'étude</b> Étude Chef de projet			
	<b>Élaborer l'analyse des bases légales</b> Analyse des bases légales Chef de projet			
	<b>Élaborer l'analyse des besoins de protection</b> Analyse des besoins de protection Responsable SIPD			
Structures organisationnelles		<b>Élaborer le concept de l'organisation</b> Concept d'organisation Business analyst	<b>Réaliser l'organisation</b> Description de processus, Description de l'organisation, Organisation mise en œuvre Business analyst	<b>Lancer l'organisation</b> Organisation lancée Business analyst
Système informatique		<b>Élaborer le concept du système</b> Analyse de la situation, Exigences concernant le système, Étude détaillée, Architecture du système Architecte informatique	<b>Réaliser le système</b> Système développé ou paramétré, Architecture du système, Manuel d'utilisation, Spécification détaillée Développeur	<b>Lancer le système</b> Système lancé Développeur
		<b>Réaliser un prototype</b> Prototype réalisé, Documentation du prototype Développeur		
		<b>Élaborer le concept d'intégration</b> Concept d'intégration Architecte informatique	<b>Préparer l'intégration du système</b> Interfaces réalisées, Architecture du système, Guide d'intégration et d'installation, Spécification détaillée Développeur	
		<b>Prendre la décision concernant l'architecture du système</b> Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet		
Organisation du déploiement		<b>Élaborer le concept de déploiement</b> Concept de déploiement Chef de projet	<b>Préparer le déploiement</b> Mesures de déploiement et d'organisation réalisées Chef de projet	<b>Déployer le système</b> Mesures de déploiement exécutées Chef de projet
			<b>Prendre la décision concernant la préreception</b> Procès-verbal de réception, Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet	<b>Prendre la décision concernant la mise en service</b> Liste de contrôle, Décision concernant le pilotage du projet Mandant
				<b>Prendre la décision concernant la réception</b> Procès-verbal de réception, Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet
Tests		<b>Élaborer le concept de test</b> Concept de test Responsable des tests	<b>Mettre en place l'infrastructure de test</b> Système de test, Données de test Responsable de l'exploitation	<b>Transférer le concept et l'infrastructure de test</b> Procès-verbal Responsable des tests
			<b>Exécuter les tests</b> Procès-verbal de test, Concept de test Responsable des tests	
Exploitation informatique		<b>Élaborer le concept d'exploitation</b> Concept d'exploitation, Accord Responsable de l'exploitation	<b>Produire l'environnement d'exploitation</b> Infrastructure d'exploitation réalisée, Manuel d'exploitation, Organisation d'exploitation réalisée Responsable de l'exploitation	<b>Lancer l'exploitation</b> Manuel d'exploitation, Exploitation lancée Responsable de l'exploitation
			<b>Intégrer le système dans l'environnement d'exploitation</b> Manuel d'exploitation, Système intégré Responsable de l'exploitation	