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Initialisation Conception Réalisation Déploiement

Pilotage du projet Mandater et piloter l'initialisation
Mandat d'initialisation du projet

Piloter le projet
Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet

Mandant Mandant
Prendre la décision concernant la
libération du projet
Liste de contrôle, Mandat de projet, Décision
concernant le pilotage du projet

Prendre la décision concernant la
libération d'une phase
Liste de contrôle, Rapport sur la qualité et les risques,
Décision concernant le pilotage du projet

Prendre la décision concernant la
libération d'une phase
Liste de contrôle, Rapport sur la qualité et les risques,
Décision concernant le pilotage du projet

Prendre la décision concernant la clôture
du projet
Rapport sur la qualité et les risques, Liste de contrôle,
Décision concernant le pilotage du projet

Mandant Mandant Mandant Mandant

Conduite du projet Conduire et contrôler l'initialisation
Mandat de travail, Rapport sur l'état du projet, Procès-
verbal, Liste des parties prenantes, Intérêts des parties
prenantes

Conduire et contrôler le projet
Plan de gestion du projet, Mandat de travail, Rapport sur l'état du projet, Procès-verbal

Chef de projet Chef de projet
Prendre la décision concernant le choix
d'une variante
Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et
l'exécution du projet

Définir et piloter les prestations
Demande d'offres, Rapport d'évaluation des offres, Accord

Chef de projet Chef de projet
Élaborer le mandat de projet
Plan de gestion du projet, Mandat de projet

Traiter les problèmes et mettre à profit les expériences
Expériences liées au projet

Chef de projet Chef de projet

 Conduire la gestion des parties prenantes et la communication
Plan de gestion du projet, Liste des parties prenantes, Intérêts des parties prenantes

Chef de projet

 Conduire l'assurance de la qualité
Plan de gestion du projet, Procès-verbal de vérification

Chef de projet

 Gérer les risques
Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet

Chef de projet

 Conduire la gestion des modifications
Plan de gestion du projet, Demande de modification, Liste de l'état des modifications

Chef de projet

 
Préparer la libération d'une phase
Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet,
Rapport de phase

Préparer la libération d'une phase
Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet,
Rapport de phase

Préparer la clôture du projet
Expériences liées au projet, Évaluation finale du projet

Chef de projet Chef de projet Chef de projet

Bases du projet Élaborer l'étude
Étude    

Chef de projet

Élaborer l'analyse des bases légales
Analyse des bases légales    

Chef de projet

Élaborer l'analyse des besoins de
protection
Analyse des besoins de protection

   

Responsable SIPD

Structures
organisationnelles  

Élaborer le concept de l'organisation
Concept d'organisation

Réaliser l'organisation
Description de processus, Description de l'organisation,
Organisation mise en œuvre

Lancer l'organisation
Organisation lancée

Business analyst Business analyst Business analyst

Organisation du
déploiement

 Élaborer le concept de déploiement
Concept de déploiement

Préparer le déploiement
Mesures de déploiement et d'organisation réalisées

Déployer le système
Mesures de déploiement exécutées

Chef de projet Chef de projet Chef de projet

  
Prendre la décision concernant la
préréception
Procès-verbal de réception, Liste de contrôle, Décision
concernant la conduite et l'exécution du projet

Prendre la décision concernant la mise en
service
Liste de contrôle, Décision concernant le pilotage du
projet

Chef de projet Mandant

   
Prendre la décision concernant la
réception
Procès-verbal de réception, Liste de contrôle, Décision
concernant la conduite et l'exécution du projet

Chef de projet


