

	Initialisation	Conception	Réalisation	Déploiement
Pilotage du projet	Mandater et piloter l'initialisation Mandat d'initialisation du projet Mandant	Piloter le projet Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet Mandant		Prendre la décision concernant la clôture du projet Rapport sur la qualité et les risques, Liste de contrôle, Décision concernant le pilotage du projet Mandant
	Prendre la décision concernant la libération du projet Liste de contrôle, Mandat de projet, Décision concernant le pilotage du projet Mandant	Prendre la décision concernant la libération d'une phase Liste de contrôle, Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet Mandant	Prendre la décision concernant la libération d'une phase Liste de contrôle, Rapport sur la qualité et les risques, Décision concernant le pilotage du projet Mandant	
Conduite du projet	Conduire et contrôler l'initialisation Mandat de travail, Rapport sur l'état du projet, Procès-verbal, Liste des parties prenantes, Intérêts des parties prenantes Chef de projet	Conduire et contrôler le projet Plan de gestion du projet, Mandat de travail, Rapport sur l'état du projet, Procès-verbal Chef de projet		
	Prendre la décision concernant le choix d'une variante Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet	Définir et piloter les prestations Demande d'offres, Rapport d'évaluation des offres, Accord Chef de projet		
	Élaborer le mandat de projet Plan de gestion du projet, Mandat de projet Chef de projet	Traiter les problèmes et mettre à profit les expériences Expériences liées au projet Chef de projet		
		Conduire la gestion des parties prenantes et la communication Plan de gestion du projet, Liste des parties prenantes, Intérêts des parties prenantes Chef de projet		
		Conduire l'assurance de la qualité Plan de gestion du projet, Procès-verbal de vérification Chef de projet		
		Gérer les risques Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet Chef de projet		
		Conduire la gestion des modifications Plan de gestion du projet, Demande de modification, Liste de l'état des modifications Chef de projet		
		Préparer la libération d'une phase Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet, Rapport de phase Chef de projet	Préparer la libération d'une phase Plan de gestion du projet, Rapport sur l'état du projet, Rapport de phase Chef de projet	Préparer la clôture du projet Expériences liées au projet, Évaluation finale du projet Chef de projet
Développement agile		Prendre la décision concernant le développement agile avec SCRUM Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet		
		Déployer SCRUM Plan de gestion du projet Chef de projet		
		Gérer le product backlog Product backlog Chef de projet		
		Élaborer le plan de release Plan de release Développeur		
		Exécuter les sprints Sprint backlog, Incrément, Procès-verbal Développeur		
Bases du projet	Élaborer l'étude Étude Chef de projet			
	Élaborer l'analyse des bases légales Analyse des bases légales Chef de projet			
	Élaborer l'analyse des besoins de protection Analyse des besoins de protection Responsable SIPD			
Structures organisationnelles		Élaborer le concept de l'organisation Concept d'organisation Business analyst	Réaliser l'organisation Description de processus, Description de l'organisation, Organisation mise en œuvre Business analyst	Lancer l'organisation Organisation lancée Business analyst
Produit		Élaborer le concept du produit Concept du produit Business analyst	Réaliser le produit Produit réalisé, Documentation du produit, Manuel d'utilisation Développeur	Lancer le produit Produit lancé Développeur
Organisation du déploiement		Élaborer le concept de déploiement Concept de déploiement Chef de projet	Préparer le déploiement Mesures de déploiement et d'organisation réalisées Chef de projet	Déployer le système Mesures de déploiement exécutées Chef de projet
			Prendre la décision concernant la préreception Procès-verbal de réception, Liste de contrôle, Décision concernant la conduite et l'exécution du projet Chef de projet	Prendre la décision concernant la mise en service Liste de contrôle, Décision concernant le pilotage du projet Mandant
Tests		Élaborer le concept de test Concept de test Responsable des tests	Mettre en place l'infrastructure de test Système de test, Données de test Responsable de l'exploitation	Transférer le concept et l'infrastructure de test Procès-verbal Responsable des tests
			Exécuter les tests Procès-verbal de test, Concept de test Responsable des tests	