Panoramica dello scenario Tutti i moduli

H2rmes

Guida del
progetto

Gestione del
progetto

Sviluppo agile

Basi del progetto

Struttura
organizzativa

Prodotto

Sistema IT

Organizzazione
dell'introduzione

Incaricare e guidare I'avvio
Mandato per l'avvio del progetto
Committente

Decidere I'avvio del progetto .
Lista di controllo, Mandato di progetto, Decisione di
guida del progetto

Committente

Gestire e controllare I'avvio
Mandato di lavoro, Rapporto sullo stato del .
progetto, Verbale, Lista degli stakeholder, Interessi
degli stakeholder

Project manager

Decidere la scelta delle alternative
Lista di controllo, Decisione di gestione ed
esecuzione del progetto

Project manager

Elaborare il mandato di pro etto
Piano di gestione del progetto, Mandato di progetto
Project manager

Elaborare lo studio
Studio

Project manager

Elaborare I'analisi delle basi legali
Analisi delle basi legali
Project manager

Elaborare I'analisi delle esigenze di
protezione
Analisi delle esigenze di protezione

Responsabile SIPD

Guidare il

rogetto
Rapporto cong 9

Decidere I'avvio della fase o
Lista di controllo, Rapporto controllo qualita e rischi,
Decisione di guida del progetto

Committente
Gestire e controllare il progetto

ollo qualita e rischi, Decisione di guida del progetto

Decidere I'avvio della fase o
Lista di controllo, R? orto controllo qualita e rischi,
Decisione di guida del progetto

Committente

Piano di gestione del progetto, Mandato di lavoro, Rapporto sullo stato del progetto, Verbale

Concordare e gestire le prestazioni
Domanda di offerta, Rapporto di valutazione, Accordo

Gestire i problemi e usufruire delle esperienze

Esperienze del progetto

Gestire gli stakeholder e la comunicazione

Piano di gestione del progetto, Lista degli stakeholder, Interessi degli stakeholder

Gestire la garanzia della qualita
Piano di gestione del progetto, Rapporto di verifica

Gestire i rischi

Piano di gestione del progetto, Rapporto sullo stato del progetto

Gestire le modifiche

Piano di gestione del progetto, Domanda di modifica, Elenco dello stato delle modifiche

Preparare |'avvio della fase
Piano di gestione del progetto, Rapporto sullo stato del
progetto,” Rapporto di fase

Project manager
Decidere lo sviluppo agile con SCRUM
Lista di controllo, Decistone di gestione ed esecuzione del
progetto

Project manager
Introdurre SCRUM
Piano di gestione del progetto

Project manager

Gestire il backlog del prodotto
Backlog del prodotto

Elaborare il piano di rilascio
Piano di rilascio

Eseguire gli sprint
Sprint backlog, Incremento, Verbale

Elaborare il piano di organizzazione
operativa = ]
Piano di organizzazione operativa

Business analyst

Elaborare il concetto del prodotto
Concetto del prodotto

Business analyst

Elaborare il concetto del sistema o
Analisi della situazione, Requisiti di sistema, Studio di
dettaglio, Architettura del sistema

Architetto IT

Realizzare il prototipo ;
Prototipo realizzato, Documentazione del prototipo

Elaborare il concetto d'integrazione
Concetto d'integrazione

Architetto IT

Decidere I'architettura del sistema
Lista di controllo, Decisione di gestione ed esecuzione del
progetto

Project manager
Elaborare la pianificazione degli acquisti
Piano di gestione del progetto

Project manager
Elaborare il bando di concorso
Documentazione del bando di concorso

Project manager
Decidere di indire un bando di concorso
Lista di controllo, Decisione di guida del progetto

Committente

Pubblicare il bando di concorso
Documentazione del bando di concorso, Offerta

Project manager
Valutare le offerte
Rapporto di valutazione, Verbale

Project manager

iudicazione

Decidere I'a
gs a di controllo, Decisione di guida del

Pubblicazione,
progetto
Committente
Elaborare I'accordo
Accordo
Project manager

Elaborare il concetto d'introduzione
Concetto di introduzione
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Project manager
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Preparare I'avvio della fase

Committente

Decidere la chiusura del progetto
Rapporto controllo gualtta e rischi, Lista di controllo,
Decisione di guida del progetto

Committente

Project manager

Project manager
Project manager
Project manager
Project manager
Project manager

Project manager
Preparare la chiusura del progetto

Piano di gestione del progetto, Rapporto sullo stato del ' Esperienze del progetto, Valutazione finale del

progetto,” Rapporto di fase
Project manager

Realizzare |'organizzazione operativa
Descrizione del processo, Descrizione
dell'organizzazione, Organizzazione attuata

Business analyst
Realizzare il prodotto

Prodotto realizzato, Documentazione del prodotto,
Manuale d'uso

Sviluppatore
Realizzare il sistema

Sistema sviluppato o parametrizzato, Architettura del
sistema, Manuale d'uso, Specifica dettagliata

Sviluppatore

Sviluppatore

Preparare l'integrazione del sistema
Interfacce realizzate, Architettura del sistema, Guida per
l'integrazione e l'installazione, Specifica dettagliata

Sviluppatore

Preparare l'introduzione : )
Misure e organizzazione dell'introduzione realizzate

Project manager
Decidere |'accettazione preliminare

Protocollo di accettazione, Lista di controllo, Decisione
di gestione ed esecuzione del progetto

Project manager

progetto

Project manager

Project manager
Sviluppatore

Sviluppatore

Attivare |'organizzazione operativa
Organizzazione attivata

Business analyst
Attivare il prodotto
Prodotto attivato
Sviluppatore

Attivare il sistema
Sistema attivato

Sviluppatore

Eseguire I'introduzione
Misure d'introduzione attuate

Project manager

Decidere la messa in esercizio
Lista di controllo, Decisione di guida del progetto

Committente

Decidere I'accettazione .
Protocollo di accettazione, Lista di controllo, Decisione
di gestione ed esecuzione del progetto

Project manager
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H2rmes

Test

Migrazione IT

Esercizio IT

Sicurezza
dell'informazione
e protezione dei
dati

Chiarimento: Compito/Milestone - Risultato - Ruoli

Elaborare il concetto dei test
Concetto dei test

Responsabile dei test

Elaborare il concetto di migrazione
Concetto di migrazione

Architetto IT

Elaborare il concetto di esercizio
Concetto d'esercizio, Accordo

Responsabile dell'esercizio

Elaborare il piano SIPD
Piano SIPD
Responsabile SIPD

Decidere in relazione al piano SIPD
Lista di controllo, Decisione di gestione ed esecuzione del
progetto

Realizzare I'infrastruttura per i test
Sistema dei test, Dati dei test

Responsabile dell'esercizio

Eseguire i test .
Protocollo del test, Concetto dei test

Realizzare la procedura di migrazione
Specifica dettagliata, Procedura di migrazione

Sviluppatore

Realizzare I'esercizio
Infrastruttura di esercizio realizzata, Manuale
d'esercizio, Organizzazione d'esercizio realizzata

Responsabile dell'esercizio

Integrare il sistema nell'ambiente di
esercizio )
Manuale d'esercizio, Sistema integrato

Responsabile dell'esercizio
Attuare il piano SIPD
Misure SIPD, Piano SIPD
Project manager

Project manager
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Trasferire il concetto e l'infrastruttura dei
test
Verbale

Responsabile dei test

Responsabile dei test
Eseguire la migrazione
Migrazione effettuata
Sviluppatore
Decidere |'accettazione della migrazione

Protocollo di accettazione, Lista di controllo, Decisione
di gestione ed esecuzione del progetto

Project manager
Disattivare il vecchio sistema
Vecchio sistema disinstallato
Architetto IT

Attivare I'esercizio
Manuale d'esercizio, Esercizio attivato

Responsabile dell'esercizio

Trasferire il piano SIPD
Piano SIPD, Lista di controllo

Responsabile SIPD
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